

XXIV Convocatoria PARCE

Circular No. 3 Ajuste Cronograma

La **Vicerrectoría Administrativa y Financiera** informa el **ajuste del cronograma establecido en la XXIV Convocatoria de proyectos de Actualización, Reposición y Compra de Equipo (PARCE)**.

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la **Resolución de Rectoría No. 4685 de 2026**, mediante la cual se concedió **descanso intersemestral de cuatro (4) días continuos** al personal de la Universidad Tecnológica de Pereira. En virtud de esta disposición administrativa, y con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas en la convocatoria, se hace necesario reprogramar las fechas previstas para las etapas subsiguientes del proceso. Las fechas fueron reprogramadas teniendo en cuenta tanto la suspensión de actividades derivada de la citada resolución como la disponibilidad del Comité de Adjudicación para la realización de las sesiones correspondientes.

En consecuencia, el cronograma de la convocatoria se actualiza de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA O PLAZO PREVISTO
Adjudicación de los proyectos	Martes 21 de julio de 2026
Notificación e inicio de ejecución de los Proyectos adjudicados	A partir del miércoles 22 de julio de 2026

Nota

Las fechas y plazos inicialmente propuestos en el cronograma están sujetos a ser modificados o ajustados.

EQUIPO VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mayo 2026